

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
средняя школа с. Талицкий Чамлык  
Добринского муниципального района Липецкой области.

**П Р И К А З**

21.10.2024

N 150

**О реализации проекта «Бережная школа»  
в МБОУ СШ с. Талицкий Чамлык**

В целях реализации концепции «Бережная школа» в школе

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить План реализации проекта «Бережная школа» (приложение 1).
2. Создать школьную команду по реализации проекта «Бережная школа» в следующем составе:  
Нестерова Н. Н. – директор,  
Шабалкина О.В. – заместитель директора по УВР,  
Васнева Т. В. - заместитель директора по ВР,  
Чиркова Т. П. – руководитель МО, учитель русского языка и литературы,  
Расевич А. Н.- ответственный за сайт, учитель информатики,  
Гнездилова Г. А. – руководитель МО, учитель технологии.
3. Обеспечить исполнение мероприятий в соответствии с Планом реализации проекта «Бережная школа».

Директор



Н. Н. Нестерова

Приложение 1  
к приказу от 21.10.2024 №150

**План реализации проекта «Бережная школа»  
в МБОУ СШ с. Талицкий Чамлык Добринского муниципального района Липецкой области  
на 2024-2025 учебный год**

**Цель:** реализация концепции «Бережная школа» в образовательном учреждении

**Задачи:**

1. Создание благоприятных условий для работы педагогов в ОО.
2. Организация взаимодействия заинтересованных сторон с целью устранения потерь в основных и вспомогательных процессах образовательных организаций.
3. Обучение педагогов школы методам и инструментам Бережного производства – 100%.
4. Сокращение бюрократической нагрузки на педагога и образовательное учреждение– на 50% сокращение трудозатрат школы и педагогов на представление отчетности.
5. Изучение успешных практик организации процессов с использованием Бережных технологий.

| <b>Освоение и системное внедрение методов и инструментов<br/>в деятельность образовательных учреждений по реализации проекта Бережная школа</b> |                |                                |                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Этапы работы                                                                                                                                    | Сроки          | Ответственные                  | Прогнозируемый результат                                                                                                       |
| <b>Подготовительный</b>                                                                                                                         |                |                                |                                                                                                                                |
| Создание потока ценностей и определение тем подпроектов                                                                                         | сентябрь       | директор                       | Составить рейтинг проблемных процессов с помощью комплекса методик и анкетирования педагогов                                   |
| Формирование рабочей группы                                                                                                                     | сентябрь       | директор                       | Сформировать и утвердить рабочую группу для разработки и реализации плана, подпроектов, утверждение положения о рабочей группе |
| Изучение нормативно-правовой базы по данному направлению                                                                                        | сентябрь       | Рабочая группа                 | Изучить нормативно-правовую базу, лучшие практики реализации бережливых проектов в образовательных организациях                |
| <b>Практический</b>                                                                                                                             |                |                                |                                                                                                                                |
| Отработка механизмов работы                                                                                                                     | Октябрь-ноябрь | Рабочая группа, педагоги школы | Проявление креативности, активное участие реализации проекта                                                                   |
| Работа над проектами:<br>«Эффективное рабочее место                                                                                             | Декабрь-май    | Рабочая группа, педагоги школы | Определены цели, задачи для реализации                                                                                         |

|                                                                                    |                   |                   |                                   |                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (5С)»<br>«Оптимизация<br>учителя к уроку»                                          | подготовки        |                   |                                   | проектов, созданы<br>условия для<br>формирования<br>профессиональных<br>компетенций<br>педагогов в данном<br>направлении                               |
| Знакомство с опытом<br>работы бережных сообществ и<br>собственного опыта           | В течение<br>года |                   | Рабочая группа,<br>педагоги школы | Проведены семинары,<br>мастер – классы по<br>внедрению<br>бережливой среды в<br>школе                                                                  |
| Систематизация<br>процессов                                                        | режимных          | В течение<br>года | Рабочая группа,<br>педагоги школы | Снижение временных<br>затрат на организацию<br>режимных процессов                                                                                      |
| <b>Аналитический</b>                                                               |                   |                   |                                   |                                                                                                                                                        |
| Анализ эффективности<br>реализации проекта,<br>формулировка выводов                | май               |                   | Рабочая группа                    | Проанализирована<br>работа над проектами,<br>что получилось, над<br>чем надо работать                                                                  |
| Обобщение полученных<br>материалов, выводы                                         | май               |                   | Рабочая группа                    | Создание банка<br>материалов для<br>улучшения<br>реализации проекта,<br>корректировка<br>деятельности                                                  |
| Размещение материалов работы<br>на официальном сайте школы                         | В течение<br>года |                   | Рабочая группа                    | Систематизирован<br>опыт работы школы,<br>определены<br>механизмы<br>трансляции опыта                                                                  |
| <b>Реализация проекта и снижение бюрократической нагрузки на педагогов и школы</b> |                   |                   |                                   |                                                                                                                                                        |
| Участие<br>мониторинга направленных<br>реализацию проекта                          | в<br>на           | В течение<br>года | Рабочая группа                    | за счет применения<br>инструментов<br>бережливого<br>производства повысить<br>удовлетворенность<br>участников<br>образовательных<br>отношений до 100 % |