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[bookmark: _GoBack]Название проекта: «Процесс подготовки учителя к уроку по предметам естественно - научного цикла»
	1. Вовлеченные лица и рамки проекта
	2. Обоснование выбора

	1. Заказчик проекта:директор МБОУ СШ с. Талицкий Чамлык Н. Н. Нестерова
2. Владелец процесса:заместитель директора по УВР Шабалкина О. В.
3. Название процесса: подготовка учителя к уроку по предметам естественно-научного цикла
4. Границы процесса: от начала подготовки к уроку  до начала  урока
5. Руководитель проекта:Шабалкина О. В. – заместитель директора по УВР
6. Команда проекта: 
Шабалкина О. В. – заместитель директора по УВР
Васнева Т. В. – заместитель директора по ВР
Чиркова Т. П. – руководитель МО, учитель русского языка
Расевич А. Н. – ответственный за сайт школы, учитель информатики
Гнездилова Г. А. – руководитель МО, учитель труда

	
Проблемы:
1.Длительный процесс подготовки к уроку. 
2. Отношение использования инструментов бережливого производства в процессе подготовки к урокам естественно - научного цикла

Ключевые риски: 
· Некачественная организация образовательной деятельности вследствие некачественного построения урока, его содержания и методической наполненности в соответствии с требованиями ФГОС 


	3. Цели и плановый эффект
	Наименование цели: 

	Текущий показатель
	Целевой
показатель

	1. Сокращение времени подготовки к уроку
	90 мин
	35 мин

	2. Повышение уровня мотивации учащихся  к занятиям по предмету ОО,%
	80
	100


Эффекты:
1. Повышение качества знаний. 
2. Снижение эмоциональной и психологической нагрузки учителя.

	4. Ключевые события проекта
1.Старт проекта. Разработка паспорта проекта. 15.10.24  – 25.10.24;
2. Анализ текущей ситуации, картирование процесса 26.10.24 – 30.10.24;
3.Разработка карты идеального и целевого состояния процесса 01.11.24 – 05.11.24;
4.Выявление коренных причин проблем, формирование предложений по их решению 06.11.24 – 16.11.24;
5.Защита выработанных предложений по совершенствованию (плана мероприятий) 17.11.24 – 20.11.24;
6. Реализация плана мероприятий 21.11.24 – 20.12.24;
7. Контроль (производственный анализ) и стандартизация 
результатов 05.12.2 –16.12.2024;
8.Закрытие проекта 20.12.2024;
9. Мониторинг стабильности результатов 15.10.2024-20.12.2024.



