

Утверждаю:
директор

Н. Н. Нестерова

Приказ от 21.10.2024 № 150

**План реализации проекта «Бережная школа»
в МБОУ СШ с. Талицкий Чамлык Добринского муниципального района Липецкой
области на 2024-2025 учебный год**

Цель: реализация концепции «Бережная школа» в образовательном учреждении

Задачи:

1. Создание благоприятных условий для работы педагогов в ОО.
2. Организация взаимодействия заинтересованных сторон с целью устранения потерь в основных и вспомогательных процессах образовательных организаций.
3. Обучение педагогов школы методам и инструментам Бережного производства – 100%.
4. Сокращение бюрократической нагрузки на педагога и образовательное учреждение – на 50% сокращение трудозатрат школы и педагогов на представление отчетности.
5. Изучение успешных практик организации процессов с использованием Бережных технологий.

Освоение и системное внедрение методов и инструментов в деятельность образовательных учреждений по реализации проекта Бережная школа			
Этапы работы	Сроки	Ответственные	Прогнозируемый результат
Подготовительный			
Создание потока ценностей и определение тем подпроектов	сентябрь	директор	Составить рейтинг проблемных процессов с помощью комплекса методик и анкетирования педагогов
Формирование рабочей группы	сентябрь	директор	Сформировать и утвердить рабочую группу для разработки и реализации плана, подпроектов, утверждение положения о рабочей группе
Изучение нормативно-правовой базы по данному направлению	сентябрь	Рабочая группа	Изучить нормативно- правовую базу, лучшие практики реализации бережливых проектов в образовательных организациях

Практический			
Отработка механизмов работы	Октябрь-ноябрь	Рабочая группа, педагоги школы	Проявление креативности, активное участие реализации проекта
Работа над проектами: «Эффективное рабочее место (5С)» «Оптимизация подготовки учителя к уроку»	Декабрь-май	Рабочая группа, педагоги школы	Определены цели, задачи для реализации проектов, созданы условия для формирования профессиональных компетенций педагогов в данном направлении
Знакомство с опытом работыбережных сообществ и собственного опыта	В течение года	Рабочая группа, педагоги школы	Проведены семинары, мастер – классы по внедрению бережливой среды в школе
Систематизация режимных процессов	В течение года	Рабочая группа, педагоги школы	Снижение временных затрат на организацию режимных процессов
Аналитический			
Анализ эффективности реализации проекта, формулировка выводов	май	Рабочая группа	Проанализирована работа над проектами, что получилось, над чем надо работать
Обобщение полученных материалов, выводы	май	Рабочая группа	Создание банка материалов для улучшения реализации проекта, корректировка деятельности
Размещение материалов работы на официальном сайте школы	В течение года	Рабочая группа	Систематизирован опыт работы школы, определены механизмы трансляции опыта
Реализация проекта и снижение бюрократической нагрузки на педагогов и школы			
Участие в мониторингенаправленных на реализацию проекта	В течение года	Рабочая группа	за счет применения инструментов бережливого производства повысить удовлетворенность участников образовательных отношений до 100 %